

กิจกรรมที่ 1

คำถาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565



Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 1

คำถาม

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม
ด้วยตนเอง ได้ต้องดำเนินการ
อย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

เจ้าของแปลงทำหนังสือมอบอำนาจ
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้แทนมาอบรมแทน
โดยผู้แทนต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในแปลงได้



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 1

คำถาม

**ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม
ได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด
ต้องทำอย่างไร**



แนวทางแก้ไขปัญหา

- กรณีมีเหตุจำเป็น/เร่งด่วน/ฉุกเฉิน
- ผู้บริหารโครงการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- กลับมาอบรมซ่อมในกระบวนการที่ขาด
- กับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นถัดไป
- ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกระบวนการให้ครบถ้วน
- ตามระยะเวลา (ยกเว้นมีเหตุจำเป็น/ฉุกเฉิน)



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 1

คำถาม

**กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าอบรมแล้ว
ขอลาออกจากโครงการ
ต้องทำอย่างไร**



แนวทางแก้ไขปัญหา

- จังหวัดสร้างความเข้าใจกับอำเภอและเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน หากยืนยันขอลาออกให้อำเภอแจ้งเจ้าของแปลงทำหนังสือยินยอมลาออกจากโครงการ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลให้ครบถ้วน
- จังหวัดดำเนินการหาแปลงที่มีขนาดพื้นที่เท่ากันมาทดแทน โดยสร้างความเข้าใจ ถึงกระบวนการดำเนินงาน และต้องยินยอมให้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในระยะเวลา 5 ปี ตามที่กรมกำหนดไว้ ทั้งนี้ให้รีบแจ้งกรมฯ เพื่อจะได้เข้าร่วมอบรมสมทบต่อไป
- ในกรณีที่การฝึกอบรมสิ้นสุดทุกรุ่นแล้วให้เรียนรู้ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) /ครูพาทำ/ เครือข่ายกสิกรรมฯ ในพื้นที่จังหวัด
- กรณีไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้ ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมฯ โดยเร็ว



กิจกรรมที่ 2

คำถาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565



Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**การขุดปรับและพัฒนาพื้นที่
ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนดต้องดำเนินการอย่างไร**



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. กรณีที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ให้สามารถนำรูปแบบรายการตามแบบขุดปรับรูปแบบแปลงเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนด่วนที่สุดที่มท 0409.2/ว359 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ไปปรับใช้ตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ต่อไป โดยไม่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการรับรองแบบให้เรียบร้อยแล้ว
2. หากไม่สามารถใช้รูปแบบตามแนวทางดังกล่าว ให้สามารถกำหนดแบบเองได้ โดยขอประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือ ท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี
3. กรณีออกแบบใหม่ มีวิศวกรรับรองแบบเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ต้องการยกเว้น พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ไม่ต้องส่งให้กรมฯ เพื่อส่งให้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรอง (จังหวัดพิจารณารายละเอียดแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่และภูมิสังคม)
4. กรณีออกแบบใหม่ มีวิศวกรรับรองแบบเรียบร้อยแล้ว ต้องการยกเว้น พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ต้องส่งให้กรมฯ เพื่อส่งให้สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรอง (เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว กรมฯ จึงได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5)



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

การทำสัญญาจัดจ้างตามแบบที่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดหากปรากฏว่าปริมาณดินที่ขุดน้อย
หรือมากกว่าปริมาณที่กรมฯ
กำหนดและวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ต้องดำเนินการอย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

ให้เบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่ให้เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละขนาดพื้นที่เป็นรายแปลง
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งจังหวัดแล้ว
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด
ที่ มท 0409.2/ว359 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

ไม่สามารถขุดแปลงกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลน และหนองน้ำเป็นน้ำเค็ม หากขุดคลองไส้ไก่จะทำให้น้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ (ตรัง)



แนวทางแก้ไขปัญหา

กรณีดังกล่าว ถือว่าไม่สามารถดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา ตามแนวทางที่กำหนดได้ ขอให้จังหวัดหาแปลงทดแทน หากไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้ ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมฯ โดยเร็ว



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

พื้นที่ร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
และครัวเรือนได้มีข้อตกลงกับ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ห้ามขุดสระ และขุดดินเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว
(ตรัง)



แนวทางแก้ไขปัญหา

กรณีดังกล่าว ถือว่าไม่สามารถดำเนินการ
เป็นพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา ตามแนวทาง
ที่กำหนดได้ ขอให้จังหวัดหาแปลงทดแทน
หากไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้
ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมฯ โดยเร็ว

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543
จะขอยกเว้นได้หรือไม่**



แนวทางแก้ไขปัญหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยกเว้นพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ให้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว จึงเข้าขอยกเว้นตามพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 5 โดยมีสาระสำคัญที่เป็นมาตรการป้องกัน ได้แก่

1. การดำเนินงานตามโครงการใช้แบบมาตรฐานการขุดดินและถมดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. แบบมาตรฐานที่ใช้ตามโครงการออกแบบ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร
3. การดำเนินการขุดดินในโครงการมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน เพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ

(หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/5723 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564)



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

กรณีขุดพื้นที่ขนาด 1 ไร่ และ 3 ไร่
ซึ่งในแบบมีหนองน้ำ 2 บ่อ
จะขุดหนองน้ำเพียง 1 บ่อ



แนวทางแก้ไขปัญหา

ให้ช่างเขียนแบบแปลนบ่อและคลองไส้ไก่ที่จะดำเนินการจริง (ไม่ต้องให้วิศวกรสามัญรับรอง) ประกอบแบบมาตรฐาน..และจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและเห็นชอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างผู้ออกแบบ เจ้าของ แปลง ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง ฯลฯ และให้มีรายงานการประชุม เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำราคากลาง และแนบท้ายสัญญา



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

ในข้อกำหนดทั่วไปตามแบบรายละเอียด
งานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบ
มาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล คลองไส้ไก่
ปากร่อง กว้าง 3 เมตร ท้องร่องกว้าง 1 เมตร
และ ลึก 1 เมตร ไม่สามารถดำเนินการได้



แนวทางแก้ไขปัญหา

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0403.5/ว 938
ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. โดยปรับปรุงรายละเอียดตามข้อกำหนดทั่วไป
การใช้แบบมาตรฐานฯ ข้อ 7. รูปแบบและขนาดร่องน้ำ คลองไส้ไก่
ร่องน้ำในนา เป็นตัวอย่างในเบื้องต้นและใช้เพื่อการคำนวณปริมาตร
ดินขุดเพื่อไม่ให้เกินที่กำหนดเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นแบบบังคับ
แต่อย่างไร ผู้ควบคุมงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และขนาดได้ตามภูมิสังคม



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**งานดินขุดด้วยแรงงานคน
ใช้ได้ในกรณีใด และต้องทำอย่างไร**



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ลักษณะงาน การขุดดินในบริเวณที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการขุดได้ เช่นบริเวณแคบ ๆ บริเวณขุดแต่งหลังจากเครื่องจักรขุดแล้ว หรือการขุดดินในปริมาณไม่มากนัก ซึ่งขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปทำงานแล้วไม่คุ้ม
- ขอบเขตงาน ขุดขึ้นมากองหรือเกลี่ยในบริเวณใกล้เคียง
- การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย การขุดดินด้วยแรงงานคน
 - = 1/2 x อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ
 - = 1/2 xบาท/ลบ.ม.
- (อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่)



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

งานดินขุดด้วยเครื่องจักร
ราคากลางประกอบด้วยอะไรบ้าง



แนวทางแก้ไขปัญหา

- ก่อนถึงขั้นตอนของการขุดดิน ต้องได้มาซึ่งราคากลางก่อน โดยการจัดทำราคากลางก็ต้องจัดทำตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ตุลาคม 2560 ซึ่งอาจจะมีงานதாகทาง การขุดดิน โถ หรือตัด เอาเศษดิน หลุม ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ และสิ่งอื่นไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง ฯลฯ
 - 1) กรณีเฉลี่ยในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้ คิดราคากลางอย่างไร
 - การขุดดินขึ้นมากองแล้วเฉลี่ยในรัศมีที่เครื่องจักรสามารถปฏิบัติงานได้ ราคากลางไม่ให้เกิดเพราะรวมอยู่ในค่างานต้นทุนของการขุดแล้ว
 - 2) กรณีขุดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำย้าย เขียนรายการค่าขนย้ายแยก หรือรวม
 - ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน 2560
- ในหัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย ในงานก่อสร้างชลประทาน ต้องแยก



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

เมื่อผู้รับจ้างรับงานชุดในพื้นที่หลายแปลง จะไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างและส่งมอบงาน ได้ตามกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจึงขอทำสัญญาจ้างเพียงครั้งละ 1 - 2 สัญญาเท่านั้น ส่งผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ/จังหวัด ไม่สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ตามกำหนด จึงได้หารือการบริหารสัญญา โดยการกำหนดวันเริ่มทำงานนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- การบริหารสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp) สามารถกำหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดในสัญญาจ้างก่อสร้างได้ 2 กรณี
 - (1) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
 - (2) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
- กรณีการบริหารสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp) โดยกำหนดวันเริ่มงานและสิ้นสุดในสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ (2) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ได้ เนื่องจากยังไม่สามารถกำหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดของสัญญาได้ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะส่งหนังสือให้ผู้รับจ้าง

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

ตามที่กรมได้แจ้งข้อสั่งการว่ากฎกระทรวงกำหนดผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติเป็นวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปี 2550 ดังนั้น หากผู้รับจ้างท้องถิ่น ไม่สามารถจัดหาผู้ควบคุมงานตามคุณสมบัติดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถจ้างได้หรือไม่ และสามารถใช้อุบัติของตามแบบสัญญาข้อ 23 มาเป็นคุณสมบัติผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้างแทนได้หรือไม่



แนวทางแก้ไขปัญหา

1. เป็นไปตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท 0710/4723 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้แจ้งยกเว้น มาตรา 5 ตาม พรบ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 ให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบุไว้ว่า “ในการดำเนินการขุดดินในโครงการจะมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ”
2. ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่างผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ซึ่งไม่สามารถใช้คุณสมบัติข้อนี้มาเป็นคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินได้
3. จังหวัดสามารถแจ้งผู้รับจ้างจัดหาวิศวกรควบคุมงานจากภาคเอกชนหรือประสานกับสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนผู้ควบคุมงานที่เป็นวิศวกรโยธา ระดับภาคีในพื้นที่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

การตรวจรับงานขุดปรับพื้นที่ ตามกิจกรรมที่ 2 ตรวจรับอย่างไร จึงถูกต้อง

- 1) การวัดปริมาณดินขุด ควรแบบไหนถึงถูกต้องที่สุด แบบวัดเฉลี่ยหลายจุด หรือวัดแบบเส้นรอบรูป
- 2) ถ้าประมาณดินขุดในสระเก็บแบบสามารถนำปริมาณดินไปเฉลี่ยกับคลองไส้ไก่ที่ขาดได้หรือไม่ เช่นเดียวกัน ถ้าปริมาณดินขุดสระขาดสามารถนำปริมาณดินคลองไส้ไก่ที่เกินไปชดได้หรือไม่
- 3) ถ้าความยาวของคลองไส้ไก่ไม่ได้ และความกว้างและความลึกเกินสามารถมาชดได้หรือไม่
- 4) ถ้าลึกไม่ได้ตามแบบ แต่ความกว้างมากกว่า ทำให้ปริมาณดินขุดมากกว่า สามารถเบิกได้ตามจริงหรือไม่



โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ในการตรวจรับงานจ้างให้ดูแบบรูปรายการที่นำมาใช้แบบสัญญาจ้าง ตั้งแต่ต้น ว่าระบุอย่างไร ต้องดำเนินการควบคุมงานและตรวจรับงานตามนั้น หากเกิดปัญหาหน้างานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปรายการที่นำมาใช้แบบสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงานต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับถึงปัญหา และคณะกรรมการตรวจรับต้องดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาและดำเนินการบริหารสัญญาจ้าง
 - กรณีการวัดคำนวณปริมาตรดินขุดให้คำนวณตามแบบรูปรายการตามปริมาตรดินของแต่ละแบบรูปรายการ ไม่สามารถนำปริมาตรดินขุดมาเฉลี่ยหรือชดเชยกัน
 - การขุดคลองไส้ไก่ ในสัญญาระบุความกว้าง ยาว ลึกไว้อย่างไรต้องดำเนินการตามนั้น



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**กรณีพื้นที่ขุดปรับพื้นที่ พบว่า
บางพื้นที่มีบ่อน้ำบาดาลและ
มีการสูบน้ำเข้าบ่อที่ขุดปรับ
มีหลักเกณฑ์อย่างไร ในการพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่และแนวทางการบริหาร
กิจกรรมภายในพื้นที่แปลงเป็นอย่างไร**



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- กรณีพื้นที่ขุดปรับพื้นที่ พบว่า บางพื้นที่มีบ่อน้ำบาดาลและมีการสูบน้ำเข้าบ่อที่ขุดปรับ มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และแนวทางการบริหารกิจกรรมภายในพื้นที่แปลง ดังนี้
 - กรณีสภาพพื้นที่ที่มีบ่อน้ำเดิม และยังมีการบริหารจัดการน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดปี สามารถพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยมีแนวทางการบริหารกิจกรรมตามโครงการฯ ภายในพื้นที่แปลง โดยให้ขุดเพิ่มเติมหรือขุดใหม่ให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตลอดทั้งปี(โดยเจ้าของแปลงหรือผู้มีประสบการณ์การใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพเกษตรในพื้นที่เป็นผู้พิจารณา) ทั้งนี้ ให้มีลักษณะเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
 - ตามที่โครงการฯ กำหนด โดยให้เบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่ดำเนินการขุดและส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับกรมการพัฒนาชุมชน

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

การขุดปรับพื้นที่ในช่วงฤดูฝน
ปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564
จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
อย่างไร และการบริหารความเสี่ยง
มีแนวทางอย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

- การขุดปรับพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ปลายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 สามารถดำเนินการได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการดำเนินงานในช่วงฤดูฝน ต้องมีการบริหารจัดการทางน้ำพื้นที่ไหลเข้าพื้นที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่ดำเนินการได้ยาก เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม หากไม่สามารถดำเนินการได้ ควรปรับแผนการดำเนินงานตามสถานการณ์



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**การสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์
คือ การสร้างพื้นที่รองรับน้ำฝน
หากดำเนินการแล้วเสร็จภายหลัง
ฤดูฝนจะมีมาตรการใด เพื่อยืนยันว่า
บ่อที่ขุดกักเก็บน้ำได้ และมีปริมาณน้ำ
ที่เพียงพอต่อพื้นที่แปลง**

หน้า 1



แนวทางแก้ไขปัญหา

กรมการพัฒนารัฐบาล ได้นำหลักการสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และทำให้เกษตรกร สามารถมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี ดังนี้

- หลักการสำคัญของโคก หนอง นา คือการเก็บกักน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกแบบพื้นที่ จะให้ความสำคัญต่อการเก็บน้ำ 3 ส่วน ได้แก่
 - 1) เก็บน้ำไว้ในหนอง การขุดหนองจะต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไป ในแต่ละจุด ซึ่งก่อนขุดต้องมีการคำนวณปริมาตรน้ำที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้พอใช้งาน
 - 2) เก็บน้ำไว้บนโคก ทำได้โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ ที่ปลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ไม้ระดับสูง ไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นเตี้ย ไม้เรียดิน และไม้หัวใต้ดิน ไม้แต่ละระดับควรจะมีไม้ หลากหลายชนิด เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมา ระบบรากจะช่วย อุ่นน้ำไว้ในดิน
 - 3) เก็บไว้ในนา ยกคันนาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้ เรายังสามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วย

ต่อหน้า 2



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**การสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์
คือ การสร้างพื้นที่รองรับน้ำฝน
หากดำเนินการแล้วเสร็จภายหลัง
ฤดูฝนจะมีมาตรการใด เพื่อยืนยันว่า
บ่อที่ขุดกักเก็บน้ำได้ และมีปริมาณน้ำ
ที่เพียงพอต่อพื้นที่แปลง**

หน้า 2



แนวทางแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหามือขุดดินแล้วเก็บน้ำไม่อยู่ จะได้นำ ภูมิปัญญาการทาลาน หรือ ยาลาน คือ การนำมูลวัวมูลควายมาฉาบตามบนลานดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการนวดข้าว การทาลานจะช่วยให้น้ำซึมไม่มึน เป็นการป้องกันไม่ให้ข้าวเปลือกหลุดร่อนจมหายไปกับผิวดิน ทั้งขณะนวดข้าวและการกวาดข้าวด้วยไม้ขัดมอญ ซึ่งวัฒนธรรมการทาลานสอดคล้องกับการทาลานพื้นผิวหนองน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้น้ำไม่รั่วซึม การย่ำมูลสัตว์ เพื่อกันน้ำซึมออกจากบ่ออันจะทำให้บ่อน้ำนั้นกักเก็บน้ำไม่อยู่ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นดินร่วน ดินทราย หรือดินลูกรัง ที่กักเก็บน้ำไม่ได้เพราะน้ำจะซึมผ่านชั้นดินออกไป และควรเลือกมูลวัวหรือมูลควาย เพราะเป็นสัตว์ ที่กินหญ้าหรือพืช มูลจึงมีเส้นใยของพืชผสมอยู่ เมื่อนำมาย่ำผสมกับน้ำคลุกกับผิวดินแล้ว ทิ้งให้แห้ง จะสานกันเป็นแผ่นช่วยยึดหน้าดิน อีกทั้งการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในมูลสัตว์ จะแทรกเข้าไป อุดช่องว่างในเนื้อดิน เป็นตัวประสานทำให้ดินยึดเกาะติดกัน จึงทำให้ช่วยลดการรั่วซึมของน้ำได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศในหนองน้ำ เพราะมูลสัตว์ทำให้เกิดแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ เช่น หนอนแดง และไรแดง อันเป็นอาหารของกุ้ง หอย ปู และปลา ทั้งนี้ มีตัวอย่างความสำเร็จจากการใช้วิธีการย่ำมูลสัตว์ เพื่อกันน้ำซึมออกจากหนอง ได้แก่ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์, โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เป็นต้น

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2

คำถาม

**ปริมาณดินที่ได้จากการขุดปรับแปลง
มีจำนวนมาก จะขนย้ายไปไว้ในพื้นที่
นอกโครงการ แต่อยู่ในพื้นที่ของ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดียวกัน**



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- การขุดปรับรูปแบบแปลง ตามแนวทางไม่ให้ขนย้ายดิน
- ออกนอกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องการให้ใช้ดินที่
- ขุดหนองมาทำเป็นพื้นที่โคก หรือคันนา แต่ถ้าดำเนินการ
- ขุดปรับรูปแบบแปลงบรรลุวัตถุประสงค์ของโคก หนอง นา แล้ว
- และยังมีปริมาณดินจำนวนมาก สามารถนำดินไว้ ในพื้นที่นอก
- โครงการ แต่อยู่ในพื้นที่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดียวกันได้
- เนื่องจากกินเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน แต่ต้องไม่ใช้งบ
- ของทางราชการในการขนย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ



กิจกรรมที่ 3

คำถาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565



Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ลาออก จังหวัดจะต้องดำเนินการ
อย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง
ลำดับถัดไปมาทำแบบบันทึกข้อตกลงการจ้าง
ทดแทน กรณีไม่มีบัญชีสำรองดำเนินการประกาศ
คัดเลือกนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ทดแทน ในกรณีหมดบัญชี

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) เสียชีวิต จังหวัดจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) ไม่ได้กำหนดให้มีสวัสดิการ (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) เบื้องต้นให้จังหวัดเยียวยา
ตามความเหมาะสม จากนั้นให้จังหวัดแจ้ง กรมฯ ทราบ และ
ดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรอง
ลำดับถัดไป หรือดำเนินการประกาศคัดเลือกนักพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ(นพต.) ทดแทน ในกรณีหมดบัญชี



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) ประสงค์ ลาดลอด ลาบวช



แนวทางแก้ไขปัญหา

- ผู้ว่าจ้าง (พัฒนาการจังหวัด/นายอำเภอ)
- ใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก เนื่องจากนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ไม่มีสิทธิในการลา และมีข้อกำหนดในแบบข้อตกลงการจ้าง
ว่าหากขาดงานเกิน 5 วัน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
ให้พิจารณาเลิกจ้างได้



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลาป่วย หรือถูกสั่งให้ กักตัวเนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019



แนวทางแก้ไขปัญหา

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ไม่มีสิทธิในการลา หากไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ผู้ว่าจ้าง (พัฒนาการจังหวัด/นายอำเภอ) พิจารณาหักค่าจ้าง ตามวันที่ขาดงาน ตามแนวทางหนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท.0403.5/ว270 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ถูกจับกุม และได้รับการประกันตัว
จังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างไร



แนวทางแก้ไขปัญหา

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สามารถทำงาน
ต่อได้หากการขาดงานนั้นไม่เกินระยะเวลา
ตามที่แบบข้อตกลงการจ้างกำหนด
(เนื่องจากคดีไม่ถึงที่สุด) แต่ให้หักเงินค่าจ้าง
ตามจำนวนวันที่ขาดงาน



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

อสม./ผู้นำ อช. เป็นนักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้หรือไม่



แนวทางแก้ไขปัญหา

ได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือ
ข้อกำหนดห้ามไว้



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้หรือไม่



แนวทางแก้ไขปัญหา

ไม่ได้ เนื่องจากขัดกับคุณสมบัติของ
ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
/เจ้าหน้าที่ของรัฐ



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
มีสิทธิในการรักษาพยาบาล
หรือไม่



แนวทางแก้ไขปัญหา

ไม่มี เพราะเป็นการจ้างเหมาบริการ จึงให้จังหวัด
 ประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
 ทำประกันสังคมเพื่อรับสิทธิในการรักษาพยาบาล
 โดยเป็นผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม
 พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

กรณีที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) ล่าออก จะต้องจ่ายค่าปรับ
ในการฝึกอบรมหรือไม่



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้ว่าจ้าง (พัฒนาการจังหวัด/นายอำเภอ)
พิจารณาตามแบบบันทึกข้อตกลงการจ้าง
ที่ทำกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ว่ากำหนดไว้หรือไม่



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3

คำถาม

การจ่ายค่าตอบแทนให้ นพต.
จะดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน
โดยจ่ายในระบบ cooperate
online ได้หรือไม่ เพราะธนาคาร
แจ้งจะให้ยกเลิกการใช้เช็คแล้ว



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้
กรมฯ อยู่ระหว่างการรอคำตอบข้อหาหรือ
จากกรมบัญชีกลาง



กิจกรรมที่ 5

คำถาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565



Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 5

คำถาม

**ปัญหาการจัดซื้อวัสดุ เพื่อบูรณาการร่วม
พัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กรณีสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน
แนะนำให้งหวัดดำเนินการจัดซื้อ โดยใช้วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส่งผลให้ผลการใช้จ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็น
ไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน**



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง และรายฐานได้ ด้วยโครงการ
มีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
แยกเป็นรายการ จำนวน (หน่วยนับ) เป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน
รายฐานการเรียนรู้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ประกอบกับ
ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน สภาพแปลงพื้นที่แตกต่างกัน และต่างพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง รายครัวเรือน รายฐานการเรียนรู้
โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด
ตามนัยมาตรา 55 และมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

(หนังสือกรมการพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นที่ มท 0403.5/ว621 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564)



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 5

คำถาม

ปัญหารายการวัสดุที่สามารถจัดซื้อได้
สำหรับสร้างฐานเรียนรู้โดยใช้แรงงานจิตอาสา
ในชุมชนเพื่อสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community
Lap Model for Quality of Life: CLM)
ระดับตำบล จำนวน 9 ฐาน



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- กรมการพัฒนาชุมชน มีหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน
- ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว405 ลงวันที่ 11 ก.พ. 64
- แจ้งแนวทางการจัดซื้อวัสดุสร้างฐานเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างวัสดุ
- สำหรับการสร้างฐาน และวัสดุประจำฐาน โดยการดำเนินการ
- ดังกล่าว มิได้จัดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วย
- การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักการจำแนก
- ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายตามของส่วนราชการ
- และรัฐวิสาหกิจของสำนักงบประมาณ



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 5

คำถาม

งบสร้างฐานเรียนรู้
คนมีไฟ ในพื้นที่ CLM
จัดซื้อชุดโซล่าเซลล์ได้หรือไม่



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

แนวทางแก้ไขปัญหา

งบสร้างฐานเรียนรู้ คนมีไฟ ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโซล่าเซลล์ ได้ เนื่องจากอนุมัติมาเป็นวัสดุ ทั้งนี้ ในพื้นที่ CLM จะได้รับงบสนับสนุนตามกิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 3 ส่วน ได้แก่

- 1) การจัดซื้อวัสดุสร้างฐานเรียนรู้
- 2) การจัดซื้อวัสดุสาริตประจำฐานเรียนรู้
- 3) การจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้



คำถามอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

คำถาม ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565



Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำถาม

โคก หนอง นา โมเดล ไม่มี นา ได้หรือไม่



โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

โคก หนอง นาเป็นการดำเนินงานตามหลักทฤษฎีใหม่
 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วน
 สำคัญ โดยโคกเกิดจากการนำดินจากหนองมาปั้นโคก
 และต้องมีนา เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย
 และเพื่อให้ครบตามองค์ประกอบ โคก หนอง นา โมเดล
 หากสภาพภูมิประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น
 พื้นที่เป็นน้ำเค็ม ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม
 กับภูมิสังคมในพื้นที่นา นั้น



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำถาม

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการอย่างไร



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

การดำเนินการของหน่วยงาน

-กรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25,179 แปลง

โดยพิจารณาจาก

- 1) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก หรือพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก หรือพื้นที่ที่ประชาชนพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
- 2) ได้รับความยินยอมจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ใช้ที่ดินดำเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย 5 ปี
- 3) เป็นพื้นที่ตำบลที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ

-กรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ปฏิบัติภารกิจตามโครงการ จำนวน 9,188 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและโปร่งใส โดยมีการกำหนดแผนดำเนินการคัดเลือก การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พื้นที่รับสมัคร เงื่อนไขในการสมัคร เกณฑ์การตัดสินอย่างชัดเจน



คำถาม/ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำถาม

อยากทราบแผนการเข้าพื้นที่ขุดปรับรูปแบบแปลง และระหว่างรอจะทำนาก่อนได้หรือไม่



โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

การดำเนินการของหน่วยงาน

- ขณะนี้กรมได้เร่งรัดให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการออกแบบและขุดปรับรูปแบบแปลงแล้ว
- จึงยังไม่ควรทำนาในพื้นที่ที่จะขุดปรับ
- เพราะระหว่างการขุดปรับพื้นที่จะทำให้นาข้าวเสียหาย
- สำหรับแผนการขุดปรับรูปแบบแปลงขอให้สอบถาม
- ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตั้งแปลง

